



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " "

Protocollo numero: **5879 / 2024**

Data registrazione: **27/03/2024**

Tipo Protocollo: **ENTRATA**

Documento protocollato: **Attestazione_Cronoprogramma_67658_27_03_2024.pdf**

AOO: **A2F111E**

IPA: **istsc_luic84100e**

Oggetto: **PNRR DM65 _ Attestazione Cronoprogramma**

Mittente:

ATTI

Ufficio/Assegnatario:

LOCCI ANNA MARIA SILVANA (DIDATTICA)

Protocollato in:

**4847 - PNRR DM 65/2023 - M4C1I3.1 - Nuove competenze e nuovi linguaggi - Competenze
STEM e multilinguistiche nelle scuole statali**

Titolo: **4 - DIDATTICA**

Classe: **2 - Attività extracurricolari**

Sottoclasse: **- - -**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

FUTURA
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Investimento:

M4C1I3.1-Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:

LUIC84100E

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:

IC PORCARI

Sede:

(PORCARI)-VIA ALFREDO CATALANI S.N.C.-LUCCA-TOSCANA

Titolo progetto:

EduStem

CUP:

C64D23001950006

Codice locale progetto:

M4C1I3.1-2023-1143-P-31887

Importo finanziato:

94.369,14 €

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	27/03/2024	15/05/2025		
Predisposizione capitolato e bando di gara	15/04/2024	20/04/2024		
Pubblicazione bando di gara	22/04/2024	07/05/2024		
Aggiudicazione *	13/05/2024	17/05/2024		
Stipula Contratto *	20/05/2024	25/05/2024		
Esecuzione Fornitura *	27/05/2024	30/04/2025		
Collaudo/Verifica di conformità *	02/05/2025	14/05/2025		

Data

27/03/2024 14:09