



## **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " "**

Protocollo numero: **5880 / 2024**

Data registrazione: **27/03/2024**

Tipo Protocollo: **ENTRATA**

Documento protocollato: **Attestazione\_Cronoprogramma\_77008\_27\_03\_2024.pdf**

AOO: **A2F111E**

IPA: **istsc\_luic84100e**

Oggetto: **D.M. 66\_Attestazione Cronoprogramma**

Mittente:

**ATTI**

Ufficio/Assegnatario:

**LOCCI ANNA MARIA SILVANA (DIDATTICA)**

Protocollato in:

**5004 - PNRR DM 66/2023 - M4C1I2.1 - Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico**

Titolo: **4 - DIDATTICA**

Classe: **2 - Attività extracurricolari**

Sottoclasse: **- - -**

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE**



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
**Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**FUTURA**  
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**Investimento:**

M4C1I2.1-Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)

**Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:**

LUIC84100E

**Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:**

IC PORCARI

**Sede:**

(PORCARI)-VIA ALFREDO CATALANI S.N.C.-LUCCA-TOSCANA

**Titolo progetto:**

La scuola digitale di  
comunità

**CUP:**

C64D23003710006

**Codice locale progetto:**

M4C1I2.1-2023-1222-P-43769

**Importo finanziato:**

50.278,89 €

## ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

### Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	27/03/2024	30/09/2025		
Predisposizione capitolato e bando di gara	10/06/2024	15/06/2024		
Pubblicazione bando di gara	17/06/2024	22/06/2024		
Aggiudicazione *	09/09/2024	14/09/2024		
Stipula Contratto *	23/09/2024	27/09/2024		
Esecuzione Fornitura *	01/10/2024	30/06/2025		
Collaudo/Verifica di conformità *	07/07/2025	27/09/2025		

**Data**

27/03/2024 14:14